

## 2021 年度策定「重点プロジェクト」の今後の進め方について

○事業計画の策定に向け、2021 年第 2 回ビジョン協議会でお示しする事業例を基に、関係団体へのヒアリング、重点プロジェクトチーム（以下、P T）での検討等により事業内容の具体化を行う。

○具体化にあたっては、次年度以降の速やかな事業実施に繋げるため、以下を前倒して今年度を実施する。

①大都市個人の需要調査項目の P T 案の作成

②ふるさと回帰支援センターとの情報交換会の実施（大都市の移住動向に関する情報収集）

③②を踏まえた、東三河の魅力、効果的な情報発信方法の検討の開始

## 【今後の進め方のイメージ】

	2021 年		2022 年			
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月～
事務局	市町村等各団体へのヒアリング ・広域連携・協働事業の具体取組 ・関連する既存事業を個別事業として整理		事業計画(案)作成 ☆2022 年度事業の仕様書作成		☆企画提案募集	☆契約
重点プロジェクトチーム		個別調整	第 5 回会議 ・ふるさと回帰支援センターとの情報交換会の実施  第 6 回会議 ・調査項目の P T 案の作成 ・東三河の魅力、効果的な情報発信方法の検討	必要に応じ P T 開催		事業の実施 ・需要調査の実施（第 1 四半期） ・東三河の魅力のとりまとめ（上半期） ・効果的な情報発信方法の検討・実施（上半期） ・コーディネート機能の設置（上半期） ・ ・ ・
企画委員会				第 3 回会議 事業計画の提示		
ビジョン協議会					第 3 回会議 事業計画の策定	